



**Lokalizacja: ul. Spółdzielcza 1,
55-300 Środa Śląska**



Mail: kontakt@leanmotion.pl



Telefon: 575-515-204

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej oparte o zasady LEAN

I. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwój praktycznych kompetencji w zakresie zarządzania projektami w środowisku produkcyjnym, z uwzględnieniem specyfiki branży, ograniczeń operacyjnych oraz możliwości zastosowania różnych podejść: tradycyjnego (waterfall), zwinnego (agile) i hybrydowego. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia pozwalające świadomie dobrać metodykę do charakteru projektu i skutecznie prowadzić go do zakończenia.

II. Grupa odbiorcza:

- Kierownicy liniowi i liderzy zmian w zakładach produkcyjnych,
- Członkowie zespołów projektowych (np. TPM, Lean, automatyzacja, digitalizacja),
- Specjaliści ds. inżynierii procesowej, jakości, logistyki, utrzymania ruchu, produkcji,
- Osoby odpowiedzialne za wdrażanie zmian i inwestycji w zakładach.

III. Czas trwania:

2 dni (16 godzin dydaktycznych)

IV. Metody szkoleniowe:

- a) interaktywny wykład,
- b) Interaktywna prezentacja (z elementami mini-wykładu),
- c) Studium przypadku (realne projekty z zakładów produkcyjnych),
- d) Praca w grupach (planowanie i analiza projektów),
- e) Ćwiczenia praktyczne,
- f) Szablony do wdrożenia w pracy po szkoleniu (project charter, plan ryzyk,).



**Lokalizacja: ul. Spółdzielcza 1,
55-300 Środa Śląska**



Mail: kontakt@leanmotion.pl



Telefon: 575-515-204

V. Program szkolenia

Dzień 1: Fundamenty zarządzania projektami i dopasowanie metodyki

- Otwarcie szkolenia: integracja, przedstawienie uczestników, zebranie oczekiwań, przedstawienie celów i agendy.
- Wprowadzenie czym jest projekt w produkcji - cechy, rodzaje projektów.
- Rodzaje podejść do zarządzania projektami – tradycyjne, zwinne, hybrydowe.
- Dobór podejścia do projektu – matryca dopasowania, przykłady z różnych branż.
- Struktura projektu – role, zasady komunikacja.
- Planowanie projektu w zależności od podejścia – harmonogram, podział rozwiązań.

Dzień 2: Realizacja, nadzór i praktyczne metody zarządzania projektami

- Zarządzanie realizacją projektu – narzędzia kontroli, rodzaje spotkań, tablica projektowa.
- Zarządzanie ryzykiem i nieoczekiwanymi zmianami – macierz ryzyka, zmiana zakresu, przykłady typowych zagrożeń.
- Zarządzanie zespołem i komunikacja w projekcie – motywowanie, radzenie sobie z oporem.
- Zamknięcie projektu i ocena efektywności – przekazanie rezultatów, ewaluacja, lesson learned.
- Warsztat końcowy – projekt w praktyce – symulacja lub analiza rzeczywistego projektu uczestników.
- Podsumowanie szkolenia – refleksja uczestników, kluczowe wnioski, wręczenie certyfikatów.

VI. Cena szkolenia:

Całkowity koszt szkolenia (16 godzin dydaktycznych) ustalany jest indywidualnie w zależności od liczebności grupy.

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, dojazd trenera.

Istnieje możliwość organizacji sali szkoleniowej wraz z przerwą kawową lub/i noclegu wraz z wyżywieniem dla uczestników.